

# Demo-Auftrag

## Progress

TVH	TLN	IsoNr / Blatt	Wert Ist	Wert Soll	AV	Mat. gel.	VF		DP	RL in		Abgenorr	Doku						Progress
							Begin	fertig		Mnt	mont								
					5,00 %	10,00 %	15,00 %	20,00 %	50,00 %	70,00 %	80,00 %	90,00 %	100,00 %						
Anlage1	Teilanlage1	A01-20030-16BS1-A 001-80 / 01	0,00	0,00	11.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20030-16BS1-A 002-25 / 01	0,00	0,00	10.03.2008	18.03.2008													10,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20030-16BS1-A 002-25 / 02	0,00	0,00	11.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20030-16BS1-A 003-15 / 01	0,00	0,00	10.03.2008	18.03.2008													10,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20030-16BS1-A 004-50 / 01	0,00	0,00	10.03.2008	18.03.2008	18.03.2008	26.03.2008	22.04.2010										50,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20030-16HV2-B 001-40 / 01	0,00	0,00	13.03.2008	19.02.2010													10,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20030-16HV2-B 001-40 / 02	0,00	0,00	13.03.2008			16.02.2010											20,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20031-16BS1-B 011-40 / 01	0,00	0,00	13.03.2008			16.02.2010	22.02.2010										50,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20031-16BS1-B 012-25 / 01	0,00	0,00	14.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20031-16BS1-B 012-25 / 02	0,00	0,00	14.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20031-16HV2-B 103-40 / 01	0,00	0,00	13.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20032-16HV2-C 001-80 / 01	5,43	10,85	11.03.2008	18.03.2008		04.02.2010	22.02.2010										50,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20032-16HV2-C 001-80 / 02	1,08	21,63	11.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20032-16HV2-C 102-80 / 01	0,10	2,00	14.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20033-16HV2-C 003-80 / 01	0,03	0,52	12.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20033-16HV2-C 003-80 / 02	0,44	0,88	12.03.2008	18.03.2008	18.03.2008	26.03.2008	26.03.2008										50,00 %
Anlage1	Teilanlage1	A01-20033-16HV2-C 003-80 / 03	0,75	14,95	11.03.2008														5,00 %
<b>Teilanlage1</b>			<b>7,82</b>	<b>50,83</b>	<b>Anzahl Isometrien: 17</b>													<b>15,38 %</b>	
Anlage1	Teilanlage2	A02-20030-16BS1-A 101-40 / 01	0,00	0,00	12.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20030-16BS1-A 102-25 / 01	0,00	0,00	12.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20031-16BS1-A 002-25 / 01	0,00	0,00	10.03.2008	18.03.2008													10,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20031-16BS1-A 002-25 / 02	0,00	0,00	10.03.2008	18.03.2008													10,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20031-16BS1-A 002-25 / 03	0,00	0,00	12.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20031-16BS1-A 003-100 / 01	0,00	0,00	11.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20032-16HV2-D 001-100 / 01	0,00	0,00	17.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20032-16HV2-D 002-80 / 01	8,88	44,38	17.03.2008			04.02.2010											20,00 %

Progress

TVH	TLN	IsoNr / Blatt	Wert Ist	Wert Soll	AV	Mat. gel.	VF	VF	DP	RL in	RL	Abgenorr	Doku						Progress
							Begin	fertig		Mnt	mont								
					5,00 %	10,00 %	15,00 %	20,00 %	50,00 %	70,00 %	80,00 %	90,00 %	100,00 %						
Anlage1	Teilanlage2	A02-20032-16HV2-D 003-100 / 01	0,00	0,00	18.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20032-16HV2-D 004-80 / 01	1,94	38,70	18.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20032-16HV2-D 004-80 / 02	0,25	5,00	17.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20032-16HV2-D 101-100 / 01	0,00	0,00	18.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20032-16HV2-D 102-80 / 01	0,23	4,63	17.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage2	A02-20032-16HV2-D 102-80 / 02	2,28	11,38	18.03.2008			04.02.2010											20,00 %
<b>Teilanlage2</b>			<b>13,57</b>	<b>104,08</b>	<b>Anzahl Isometrien: 14</b>														<b>13,04 %</b>
Anlage1	Teilanlage3	B01-20030-16BS1-A 001-25 / 01	0,00	0,00	10.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage3	B01-20030-16BS1-A 001-25 / 02	0,00	0,00	10.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage3	B01-20031-16HV2-E 001-25 / 01	0,00	0,00	17.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage3	B01-20031-16HV2-E 002-25 / 01	0,00	0,00	17.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage3	B01-20032-16GV4-F 001-15 / 01	0,00	0,00	17.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage3	B01-20032-16GV4-F 002-50 / 01	0,00	0,00	17.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage3	B01-20032-16GV4-F 002-50 / 02	0,00	0,00	18.03.2008														5,00 %
<b>Teilanlage3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Isometrien: 7</b>														<b>ERROR</b>
Anlage1	Teilanlage4	C01-20030-16BS1-A 001-25 / 01	0,00	0,00	10.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage4	C01-20030-16GV4-F 001-40 / 01	0,00	0,00	14.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage4	C01-20030-16GV4-F 001-40 / 02	0,00	0,00	13.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage4	C01-20030-16GV4-F 001-40 / 03	0,00	0,00	14.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage4	C01-20030-16GV4-F 001-40 / 04	0,00	0,00	13.03.2008														5,00 %
<b>Teilanlage4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Anzahl Isometrien: 5</b>														<b>ERROR</b>
Anlage1	Teilanlage5	D01-20030-16HV2- G001-25 / 01	0,00	0,00	14.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage5	D01-20030-16HV2- G002-15 / 01	0,00	0,00	13.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage5	D01-20030-16HV2- G003-25 / 01	0,00	0,00	13.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage5	D01-20030-16HV2- G003-25 / 02	0,00	0,00	13.03.2008														5,00 %
Anlage1	Teilanlage5	D01-20030-16HV2- G003-25 / 03	0,00	0,00	14.03.2008														5,00 %

Progress

TVH	TLN	IsoNr / Blatt	Wert Ist	Wert Soll	AV	Mat. gel.	VF Begin	VF fertig	DP	RL in Mnt	RL mont	Abgenorr	Doku							Progress
<b>Teilanlage5</b>			0,00	0,00	Anzahl Isometrien: 5														<b>ERROR</b>	
<b>Anlage1</b>			21,38	154,90	Anzahl Isometrien: 48														<b>13,80 %</b>	
<b>Gesamt:</b>			21,38	154,90	Anzahl Isometrien: 48														<b>Gesamtprogress: 13,80 %</b>	