

Bitte benutzen Sie die Programmversion zusammen mit DB-Release 2.203
Folgende Änderungen wurden durchgeführt :

1 Automatische Arbeitszeitbewertung (Katalogarbeit -> automatische Arbeitszeitwerte)

- Benennungen mit einem „*“ als Platzhalter sind zulässig
z.B.: Rohr* beinhaltet alle Benennungen aus dem Katalog , die mit „Rohr“ beginnen
- „PN“ kann in Formeln interpretiert werden
- „WENN“-Funktion kann in Formeln interpretiert werden (muss deutsche Syntax sein)

2 Progresserfassung: Termine(Sollwerte) für definierte Montageschritte

Für die einzelnen Montageschritte können unkompliziert auch Solltermine erfasst werden.
Eine farbliche Darstellung macht Terminüberschreitungen und demnächst fällige Termine sichtbar.
Die Erfassung der Solltermine erfolgt über die gleiche Maske wie die Erfassung des Montagefortschritts. (Montagemanagement->Montagefortschritt erfassen)

Teilvorhaben	Teilleistung	ISO	Blz	Rev	DN	OM	freie	Anze	Material geliefert	Vorfertigung Begin	Vorfertigung	Druckprüfung e	Rohrleitung
Anlage1	Teilanlage	A01-20030	1	3	80	OM2	2008				09.10.2009		
Anlage1	Teilanlage	A01-20030	1	1	25	OM4	2008	18.03.2008		25.08.2009	09.10.2009		
Anlage1	Teilanlage	A01-20030	2	A	25	OM4	2008				25.08.2009		
Anlage1	Teilanlage	A01-20030	1	0	15	OM4	2008	18.03.2008			09.10.2009	25.08.2009	
Anlage1	Teilanlage	A01-20030	1	0	50	OM1	2008	18.03.2008		18.03.2008	26.03.2008	26.03.2008	
Anlage1	Teilanlage	A01-20030	1	0	40	OM4	2008						
Anlage1	Teilanlage	A01-20030	2	0	40	OM4	2008			02.09.2009			
Anlage1	Teilanlage	A01-20031	1	0	40	OM4	2008						
Anlage1	Teilanlage	A01-20031	1	0	25	OM4	2008						
Anlage1	Teilanlage	A01-20031	2	0	25	OM4	2008						
Anlage1	Teilanlage	A01-20031	1	0	40	OM4	2008	16.01.2009		24.01.2009			
Anlage1	Teilanlage	A01-20032	1	0	80	OM1	2008	18.03.2008					
Anlage1	Teilanlage	A01-20032	2	0	80	OM1	2008						
Anlage1	Teilanlage	A01-20032	1	0	80	OM1	2008						
Anlage1	Teilanlage	A01-20033	1	0	80	OM1	2008						
Anlage1	Teilanlage	A01-20033	2	0	80	OM1	2008	18.03.2008		18.03.2008	26.03.2008	26.03.2008	
Anlage1	Teilanlage	A01-20033	3	0	80	OM1	2008						
Anlage1	Teilanlage	A02-20030	1	0	40	OM1	2008				24.03.2009		
Anlage1	Teilanlage	A02-20030	1	0	25	OM4	2008			08.10.2009			
Anlage1	Teilanlage	A02-20031	1	0	25	OM4	2008	18.03.2008					
Anlage1	Teilanlage	A02-20031	2	0	25	OM4	2008	18.03.2008					
Anlage1	Teilanlage	A02-20031	3	0	25	OM4	2008						
Anlage1	Teilanlage	A02-20031	1	0	100	OM2	2008						
Anlage1	Teilanlage	A02-20032	1	0	100	OM2	2008						
Anlage1	Teilanlage	A02-20032	1	0	80	OM1	2008						

- Farben nur, wenn Sollwerte erfasst wurden
- Grün: Termine erfüllt
- Rot: Solltermin überschritten
- Gelb: ist fällig bis zum gesetzten Termin
- keine Farbe auf den Steps, wenn bereits Istwert erfasst

3 Bestellimport wieder funktionsfähig: Insert-Vorgang war defekt

4 Maske „Lagerbewegungen buchen“ -> Fehlerkorrektur in der Anzeige von offenen Bestellungen