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RCS

Mit dem Zusatzmodul "Terminplanung fir PipeBuilder" erstellen Sie aus vorhandenen PipeBuilder-Daten einen
Terminplan mit wenigen Mausklicks.

Einzige Voraussetzung ist die Bewertung der |sometrien mit Arbeitszeitwerten . Dazu stehen in PipeBuilder
zahlreiche Funktionen zur Verfligung , die Sie bereits aus der Montagefortschrittshewertung und
Montageabrechnung kennen.

Standardmallig wird ein Vorgang je |sometrie erzeugt. Es besteht jedoch auch die Méglichkeit beliebig viele
Tellvorgange je | sometrie anzul egen.

DieHierarchiein der der Terminplan erstellt wird , ist flexibel anpassbar.

Bel der Erstellung kdnnen Sie entscheiden ob eine Gliederung nach Teilleistung , Presskreis oder anderen
Informationen erfolgen soll. Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Darstellungsarten ist moglich. Planen Sie
z.B. in einer Darstellung nach Presskrei sen und wechseln Sie anschlie3end in eine Darstellung nach Teilleistung
, um den Terminplan zu drucken.

Die Anzahl der Vorgange , die im Terminplan erscheinen sollen , bestimmen Sie durch die Auswahl an
Isometrien. Die Auswahl erfolgt dabei wie gewohnt in PipeBuilder.

So ist es zum Beispiel moglich in PipeBuilder nur die Isometrien zu wahlen , die eine bestimmte Firma
vorfertigen soll . Die Vorfertigungsfirma erhdt dann einen Terminplan , der lediglich die fir sie relevanten
Termine enthélt.

Im unteren Bereich werden die Arbeitsstunden pro Tag grafisch dargestellt.




Drucken Sie gro3formatige Terminplane ohne zusétzliche Software.

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfligung.
Gern prasentieren wir Ihnen die Software auch personlich.




