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1. Einfihrung

Die Software dient zur Budgetierung und Kostenverfolgung von Auftragen im Rohrleitungs- und
Anlagenbau.

Sie kann eigenstandig oder im Zusammenspiel mit PipeBuilder eingesetzt werden. Im Zusammenspiel
mit PipeBuilder kdnnen Budgets an verschiedene Strukturen eines PipeBuilder-Auftrages angehangt
werden. Folgende Méglichkeiten stehen zur Verfligung:

e Budget(s) auf Auftragskopfebene

e Budget(s) auf Ebene Teilvorhaben

e Budget(s) auf Ebene Teilleistung

e Budget(s) auf Ebene Isometrie

Wenn die Software ohne PipeBuilder eingesetzt wird, sollten die Budgets auf Vorgangsebene
(entspricht Ebene Isometrie bei Verwendung mit PipeBuilder) angelegt werden.

2. Auftragsstrukturierung

Auftragsstrukturen in PipeBuilder und im RCS Projectcontrolling sind stets 3-stufig.

Es kdnnen innerhalb beliebig vieler Teilvorhaben nach Bedarf Teilleistungen angelegt werden.

Den Teilleistungen kénnen wiederum eine beliebige Anzahl von Leitungen (Isometrien) zugeordnet
werden.

2.1 PipeBuilder Struktur

. . Auftragsstruktur EEEa
Teilvorhaben 1 [==]
Teilvorhaben n € ++ | -- | F10 | " Filterentfernen & SO
| I Teilvorhaben T f
[ | 1 x| | n
Teilleistung Teilleistung Teilleistung S [ Anksger |
1 2 n ;
Teilleistung w
£ x| |
== | Teilanlage1 |
HLeitung 111 Leitung 121 150Ny Blatt
E %

AD1-20030-16B51-4001-80
AD1-20030-16B51-4002-25
AD1-20030-16B51-4002-25
AD1-20030-16B51-4003-15
A1-20030-16B51-4004-50
A1-20030-16HY2-8001-40
A1-20030-16HY2-8001-40
AD1-20031-1EB51-B011-40
AD1-20031-1EB51-BN 2-25
AD1-20031-1EB51-BN 2-25
AD1-20031-16HVZ2-8703-40
AD1-20032-16HY2-C001-80
AD1-20032-16HV2-C001-80
AD1-20032-16HV2-C102-80
AD1-20033-16HV2-C003-80
AD1-20033-16HV2-C003-80
2 AD1-20033-16HV2-C003-80

m,

H Leitung 112 Leitung 12n

H Leitung 11n

mm__m_._.m_._.,\,_._._m__
[

Teilleistung d
i= Teilanlage2
Teilanlage3
Teilanlage4
(=N Teilanlaged
150-Nr. Blatt
-

D01-20030-16HY2-G001-25
D01-20030-16HY2-600215
D01-20030-16HY2-6003-25
D01-20030-16HY2-5003-25

o o = = =

Anlagel / Teilanlageb
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2.2 Struktur ProjectControlling

. 7 In dieser Dokumentation wird
ot Auswahlbaur: lametrie — die Kostenverfolgung auf
Datei  Exras S Teilvorhaben Vorgangsebene beschrieben.
Die Vorgehensweise flr eine
=0 Musterauftiag : Budgetierung auf Auftrags-,
Elg 01 Revisionzarbeiten Anlage] t— Teilleistung Teilvorhaben- oder Teilleistungs-
001 - TH1234444-007 - ebene ist analog.

002 - TH1234444-002 -
003 - TH1234444-003 -
004 - TH1234444-004 -
049 - TH1234444-043 - \ Worgang
g 084 - TH1234444-084 -
02 Laufernder Betrieh Anlage1
03 Revizionzarbeiten Anlage?
04 Lauferder Betrieh Anlage2
(& Reparatur Anlage3
07 “Wartung Anlage3
. 02 Laufender Betrieh Anlaged
303 09 Stilstand Anlages
303 10 Stillstand Anlagef
303 11 Stillstand Anlage?

3.1 Customizing und Stammdaten
Die hier vorgenommenen Einstellungen sind auftragsunabhéngig.

3.1 Kostenarten-Struktur

®s Koatenarben-Stnuktur
Duatei

Hizaberart (Shute 1) Bereihiung Fieetenart {Siule 2y B TeicFieng

o Busrwshlb g Kaptennet jrghict

Datei  Eetras  Suchen

¥ 100 - Techrsicke Disnite
THD - M stasaslh et
B 11 - Rk

= I 140 - Monkags
T 141 - Banisleribinrg
il 142 - Hontage-Rokeishang

Die Definition von Kostenarten erfolgt in einem 3-geteilten tabellarischen Formular. Es ergibt sich eine
Baumstruktur fir Kostenarten.

Einem Budget werden spater Kostenarten zugeordnet. Sie haben die Moglichkeit eine flache
Kostenartenstruktur (nur Stufe 1 wird gepflegt), eine 2-stufige oder 3-stufige Kostenartenstruktur
anzulegen.
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3.2 Leistungsarten-Struktur

Analog zur Kostenarten-
struktur erfolgt auch die

=] Leistungsarten-Struktur

Datei . .
Leistungsart (Stufe 1) P———— Elnga_be von Lelstungs-
Mortage-Rohrletung - arten In einem 3‘getellten
tabellarischen Formular.
Plarurg Im Beispiel wurde nur eine

1-stufige Leistungsarten-
definition benétigt.

M 4|2 won3 | b Ml | ab [H o4 Jweno|» bl

Leistungsatt
(Stufe 31

3.3 Personalressourcen

ﬂ Fessourcen (Personal)
Datei

Ressourcenart Bemerkungy § Kategorie

Bauleiter

Dreher

Gliher

Ingenigur § Techniker

Hunststofschiosser

Chermonteur

Schweilier

Schueiltfachmann

“orrichter

M 47 vonll | b B | @b
haime Worname Perzonalnummer =Firmasx Stammkostenstelle

WHEM 00623F Testfirma01 > |53
Mustermann1s Unsal 0oFs1F Testfirmal1 |83
Mustermanni? Czer 00E02F Testfirmal1 - |7
Mustermann1s Bayram 00&35F Testfirma0l |52
hustermanni3 Maser 0080SF Testfirma0l - |62
Mustermann20 Caman 0o740F Testfirmal1 40
Mustermann2i Levent 00a3sF Testfirmal1 |39
Mustermannz2 Eryip 00934F Testfirma0l |43
Mustermannz3 Oktayn 007&1F Testfirma0l | 100
Mustermann24 azici 00a39F Testfirmal1 |90
Mustermann2s Faruk 00a31F Testfirmal1 |86
Mustermannz6 Hang-Jirgen 0oss4aF Testfirma0l - |64

[ Liechen ] [ Speichern I [ “erfligharkeit ] [ > Detaile

H 41 wonlS | b B | 23 markieren

Die Definition von Personalressourcen erfolgt in einer 2-stufigen Tabelle — im Kontext der jeweils
gewahlten Ressourcenart.
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3.4 Ressourcen Sachmittel

ﬂ Fessourcen (Sachmittel)
Datei

Reszourcenart

Bemerkung

Stromversorger

Trennschieifer

M 4|1 vond | b Bl | &
Bezeichnung Typ Setisnnummer Inveertarmumme: =Firma= Stammkostenstelle  Prifdatum Priiter Hirvaveis
Schweitmazchi.. | hd1 128433 43847346 Testfirma0l ¥ |433 01.01.2016 Meier
Schyveiltmaschi w50 184902 43547487 Testfirmal1 > | 433 01012017 hiiller

173578

43047903

Teatfirmal1 433 01.01.2m7

Iilller

[ Léschen ] [ Speichern I [ Yetflgbarkeit

M 43

wvond | b bl | &% markieren

| Schlielien

Die Definition von Sachmittelressourcen erfolgt in einer 2-stufigen Tabelle — im Kontext der jeweils

gewahlten Ressourcenart.

3.5 Lander, Abwesenheitsschlissel, Lohnarten

o2 Landerschlilssel, Abwesenheitsschliissel, Lohnarten

=]

Datei
Landerschlissel Bezeichnung Abwesenheitsschliissel Bezeichnung Il
o1 Schleswig Holstein [ 3 _ Freizeitausglzich
02 Hatmburiy B Betrichsversamimiung
03 Miedersachzen EF Entzchuidict Fehit
04 Bremen F Feiertag
[e] Glettay
H Strahlenschutzurtersuchung L
K Krank 1
KUR Fur
Lz Lehrgang
R Reise
=T Soziatag
=) Sonderurlaub L
) Tarifurlauby
u Unfallkrank 18
H 45 won§ | b b | IH 4|1 wanl1s b b | ab
Lohnart Bezeichnung

Erschwernis

Maskenstunden

"IRE!

vun2|} bl |c}

‘ Schliefen
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3.6 Firmenubersicht

Pflegen Sie hier Kunden und Lieferantenanschriften.

E Ubersicht tber Firmen E@@

At Kundenhr Firma g::raﬂa E2u Ort Postleitzahl Bundesland Land Kontak Y arnanme FortaktM achhame KontaktPasition Teld
» 30001 Testfirmall | Industriestralie 18 | Musterhauzen | 14345 Deutzchland | Max | Mustermanin |Ve|t|ieh

Ligterant | 30002 Testfimalz | Kranstrabe T - E@

Lieferant | 30003 Testfimal3 | Anlagenales Datei

Kunde | 70001 TestkundelT | Musterstrale

Kunde | 70002 Testkundel? | Kraftwerk strafe Kunclenhlr 30001 E-hail

Kunde | 70003 Testkunde0d | Industriestrabe Firma Testfirmail1 Anmerkungen

StraRe bzw. PF Industriestralie 13 art

Ort Musterhausen
Paostletzahl 14345
Bundlesland

Land Deutschiand
Kontakt Yorname  Max

Kontakt Nachname  Mustermann

Kontakt Position “erttieh

Telefon

Fax

[ Speichern ][ Firma wwahlen Lischen ] [ Schliefen

[ » Firmendaten sndem ] [ Neug Fima ]
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4. Auftragsverwaltung

4.1 Auftrag anlegen/wahlen

Uber den Meniipunkt “Auftrag anlegen/wéhlen* besteht die Moglichkeit einen neuen Auftrag
anzulegen. Die gelb hinterlegten Felder sind Pflichtfelder.

o RCS Projectcantralling
Datei

Bitte einen Auftrag auswahlen

(=)@ =]

Auftragsbezeichnung
Musterauftrag -
al MNeuer Auftrag EI =] @

acler "

Datei
Auftragsnumme )
P123.567 Auftragshezeichnung

Auftragsnuminer Auftragsebens
oder & £

Standard -
Heuen Aufir
Angebotznummer Kunde
-
Montageheginn Montageende
o01.01.2M7 - 01062018 -
Meuen Auftrag anlegen Abbruch

4.2 Auftragsinformationen bearbeiten

In dieser Maske werden auftragsbezogene Daten gepflegt.

ot Auftragsinfarmationen EI =1 @
Datei
Allgemein | Flexibel 1-10 | Flexibel 11-20 (lzo) | Abrechnunogsperioden | &uttrag-Anzeige-Konfig | TH-&nzeige-Konfig I b 4
Ayftragshezeichnung |
Musterauftrag o Auftragsinformationen
Auftragsnumimer Auftragsebens Diatei
P-123-567 illi "
[Te'"e'swng 'l Allgemein | Flexibel 1-10 | Flexibel 11-20 (20 | Abrechnungsperioden I Auftrag-Anzeige-onfio | TwH-A
Angebotsnumimer Kunde
[Testkundem 'l Bezeichnungen Werte auf Auftragsebens
Montagekbeginn Mortagesnds Flexible Bez 1 Auftragsnr. Kunde
o101 207 - 01.062018 - Flexible Bez 2 SAP-MUmMEr
Flexible Bez 3 Malnahmennummer
Anzahl Budgets auf der Auftragzebens Flexible Bez 4 Beschreibung 1
1
Flexible Bez 3 Geb/BheneRaum
Flexihle Bez 6 Eigene Projekinummer
Flexikle Bez ¥ Projektnummer Suk
Speichern ] ’ Budgets anzeigen ] [neues Budget Flexible Bez & Anderungsantrag
Flexible Bez 3 Bemerkung
Flexible Bez 10 Rechnungsnummer
Speichern ] lEludgets anZeigen l ’neues Budget
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Prinzip der flexiblen Felder

Budgets kénnen auf verschiedenen Ebenen definiert werden. (Auftrag, Teilvorhaben, Teilleistung oder
Vorgang-1so). Je nachdem wo das Budget angeordnet wird, gibt es die Mdglichkeit zuséatzliche
Informationen zu diesen Ebenen in bis zu 10 flexiblen Feldern zu hinterlegen. Flexibel bedeutet dabei,
dass die Bedeutung der Felder auf Auftragskopfebene festgelegt wird. Diese Definition gilt dann fur
die Verwendung der flexiblen Felder auf allen Ebenen. Falls Sie eines der flexiblen Felder zur Eingabe
von Terminen verwenden wollen, nutzen Sie bitte zur besseren Sortierbarkeit die ANSI Schreibweise
(JJII-MM-TT).

Die Anzeige des Inhalts der flexiblen Felder erfolgt auf Budgetebene, in den Berichten und Ansichten
zur Kostenkontrolle.

In den Registern

Auftrag-Anzeige-Konfig | TWH-Anzeige-Konfig | TLMN-AnzZeige-Konfig | 1S0-Anzeige-Honfig

wird festgelegt welche Informationen in den Budgetdetails angezeigt werden sollen. Die Anzeige ist
abhangig von der Ebene auf der das Budget liegt.

Auftragsstruktur (Maske)

Falls Sie Budgets an einen existierenden PipeBuilder-Auftrag anhdngen wollen, muss hier nichts
eingegeben werden. (Es wird dann die Struktur des PipeBuilder-Auftrages angezeigt)

Siehe auch Punkt 2 Auftragsstrukturierung

In den grau hinterlegten Spalten sehen Sie die Anzahl der Budgets, die an eine Projektstruktur
angehéangt wurden.

a5l Auftragsstruktur |E”E”E|
Datei
=Teilvarhaben:= ElﬁQ;etv =Teilleistung= Kommissionshr ElﬁQ;em: i
» husterauftran 1] » 01 R en Anlagel gl 1] L
» 02 Laufender Betrieb Anlage1 |02 1] 1
03 Rewisionsarbeiten Anlage2 |03 1] | 4
04 Laufender Betrieb Anlage2 |04 1]
06 Reparatur Anlaged o0& 1]
07 Wartung Anlage3 a7 a il
Lézchen ] [ Speichern ] [ Bearbeiten ] [neues Budget Léschen ] [ Speichern ] [ Bearbeiten ] [neues Budget
1 won 1 &= 1 won 10 | b bl | &
=Margangshir= =lzablr= Bllatt S puliicosi SAP-Mummer Malznahmennummer Bezchreibung 1
Budgets= Kunde
3 _ TH1234444-001 1
ooz TH1234444-002 2
o3 TH1234444-003 1
004 TH1234444-004 1
045 TH1234444-043 1
054 TH1234444-034 | Schliizzelmontage Hey
-
4| i b
[ Lozchen ] [ Speichern ] I Bearbeiten ] [neues Budget

Ressourcen im Projekt

Diese Zuordnung ist optional. Es handelt sich hierbei um die Planung der Ressourcen fir ein Projekt.
Sie kdnnen jedoch auch Ist-Stunden erfassen ohne zuvor eine Ressourcenplanung vorzunehmen.
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Sie heben die Mdaglichkeit uber die Schaltflache “Verfugbarkeit ...“ die hier dargestellte
Kalenderansicht aufzurufen.

Die dargestellten Farben haben folgende Bedeutung:

grun: Ressource wurde geplant

blau: Stunden wurden erfasst — die Verfligbarkeit ist nicht tiberschritten

rot: Stunden wurden erfasst — die Verfligbarkeit ist Gberschritten

ol Ressourcen (Buftrag)
Datei  Werfiigbarkeit
Auzwahl

@ Reszourcenart | Gliher 2

Ressourcenid  |hiustermanns, hichael - | Glik

Kalenderregion - werflgharkeit

mit Werwendung im Auftrag

Projektzugeh_von 29102017 -

Yerflgharkeit und Verwendung

Projektzugeh_his 20022018 w  aktueller Stundensatz: 0,00
dber alle Aufirage

“Werflgharkedt [Std])  09.00

Bemerkung Stempelkatte 55 [ Ressourcenkosten ]

Zum Bearbeiten odet Loschen: Auf Datensatz Doppelklicken

Ressource flr Projekt dndern ] [ Anderungsmocus verlassen ]
Ressourcenart Reszourcenid Kalenderregion Projektzugeh_von Projektzugeh_his “erflgharkeit Bemerkung
Bauleiter Mustermannt, Joachim o1.07 2017 31122018 9,00 Stempelkarte 1
Gliher Mustermann3, Hiseyin oM .A1.2017 FAazz2my 9,00 Stempelkarte &7
Gliher Mustermannd, Heinz 15.102M7 31122018 9,00 Stempelkarte 59
3 Mustermanns, Michael N — —
o5 Personal: Mustermanns, Michael - Gliher (Global, Gher alle Suftrage) | = \ = | 23 |
ngenizur Technker hustermannd, Harald ‘ Januar 2018 Februar 2018 Marz 2018 Apil 2018 ,
Ingenieur ! Techniker hustermann?, Joachim Hermang Mo Di Mi Do Fr Sa Sa Ma Di Mi Do Fr Sa So o Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr 5a So
. 5 5 L] 12 3 4 = 1
Ingenieur ! Techniker  Mustermannd, Andreas s . w5 & 7 8 3 1011 #|2 2 4 5 & 7 8
Kunststoffschlosser Mustermannd, Stefan 2 7 1172 13 14 15 16 17 18 59 10 11 12 13 14 15
3 El a2 =219 20 21 22 23 24 2% w&[16 17 1819 20 21 2
Obermonteur hustermannll, Hans-Geary A a o wl28 27 28 29 30 A wl23 24 25 26 27 28 29
Chermortewr Mustermannt 2, Jirgen 5 13| 30
Schlosser Mustermanni 5, Halit Mai 2078 Juni 2018 Juli 2018 August 2078
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Ss So
Schloszer Mustermannt &, Unsal " 12 3 4 85 5 = 12 3 = 1 @ 1 2 1 4 5§
Schlosser Mustermanni 7, Ozer #l7 8 81011213 =4 5 6 F o8 910 ®2 3 4 5 6B 7T 8B |E F S 901112
2014 15 16 17 18 19 20 2({11 12 13 14 15 16 17 @3 10 11 12 13 14 15 =|13 14 15 16 17 18 19
Schlosser Mustermannis, Beyram A2 22 2324 25 26 27 m(1813 20 2N 2 2324 B{1617 1819 20 21 22 w[20 2 22 23 24 B %
Schlosser Mustermann 9, Maser =@|28 23 30 ;N ®| 25 26 27 28 29 30 W23 24 25 26 2F 28 029 .[2F 28 29 30 A
|30 3
Schi st 20, O
ehiasser HEtEmANn, Saman September 2018 Oktaber 2018 November 2018 Dezember 2018
chlosser hustermannal, Levent Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa 5o Mo Di Mi Do Fr Sa 5o
4 4 4 von 25 | b M | & * 1 2 w1 2 3 4 5 5 7 # 12 3 4 = 12
=3 4 5 6 F 8 9 #8310 NM 121314 5 6 7 8 3101 #3456 7 8 19
#1011 12 13 14 15 16 ({15 16 17 18 13 20 21 4|12 13 14 15 16 17 18 =|10 11 12 13 14 15 1§
|AT 18 19 20 21 22 23 4|22 23 24 25 26 27 28 |19 20 21 22 23 24 268 sS|17 1813 20 11 22 3
W24 25 26 2F 28 29 30 w2930 F 4926 27 28 29 20 =024 25 26 27 28 29 30
a1 2 3 4 5 B
Heute: 15.04.2018 Anzeige ~ Stunden: 11.00wvon 09.00 (Musterauftrag - P-123-567)

Zustandigkeiten-Struktur

Die Zustandigkeit ist eine weitere Kategorie, die spater dem Budget zugeordnet wird. Es kénnen in
Folge Auswertungen nach Zustandigkeiten durchgefihrt werden.

a5 Zustandigkeiten-Struktur

= =]
Datei

Zustandigkeit (Stufe 1) Zustandigkeit (Stufe 2)
Montage

M 42 won 2 o 0 wan 0 &
Zustandigkeit
(Stufe 3)

Coroean |
] vl & SchlieBen
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5. Budgetverwaltung

5.1 Budget anlegen

5 Meues Budget
Datei

Budgetart |zometrie -

Budgethezug

Leistungzart Stufe 3

Kostenart

Shart-Call-Code
Leistungzart Stufe 1

Leistungsart

Leistungzart Stufe 2

Zustandigkett Stufe 1 Tustandigkeit Stufe 2
Fustandigkeit

Budget Wert 0,002

W&V Tuschlag Yert 0,00 =

Budget Stunden 0,00

Wa&Y Zuschlag Stunden 0,00

Erloes Wiert 0,00 =

[ Meues Budget erstellen ]

Zusténdigkeit Stufe 3

| = | = |£| o5 Ayswahlbaurm: sometrie

Datei Suchen

42 Musterauftrag

B@ 01 Revizsionsarbeiten Anlagel
001 - TH1234444-001 -
002 - TH1234444-002 -
003 - TH1234444-003 -
004 - TH1234444-004 -
049 - TH1234444-049 -
084 - TH1234444.084 -
02 Laufender Betrieb Anlagel
03 Revisionzarbeiten Anlaget
04 Laufender Betrieb Anlage:
0E Reparatur Anlage3

07 wartung Anlage3

08 Laufender Betrieb Anlage:
09 Stillstand Anlages

10 Stillstand Anlageb

11 Stillstand Anlage?

Extras

e W0 IO W O

,.\

Abbrechen

Das Budget ist das
entscheidende Objekt fir
die Kostenkontrolle. Alle
Ist-Aufwande wie Perso-
nalstunden, Einsatzmittel-
stunden und sonstige
Kosten werden stets auf
ein Budget verschrieben.

Bei der Neuanlage eines
Budgets wird zunéchst
entschieden auf welche
Projektstrukturebene das
Budget gelegt werden
soll. (Budgetart)

In diesem Beispiel wurde
die Budgetart Isometrie
(entspricht Vorgang)
gewahlt. Entsprechend
stehen im Auswahlbaum
rechts auch nur Vorgéan-
ge zur Auswabhl.

Weiterhin mussen einem Budget die Kostenart, die Leistungsart und die Zustandigkeit zugeordnet
werden. Uber den optionalen “Short-Call Code* ist es mdglich ein bestimmtes Budget spater direkt
anzusprechen, ohne Uber ein Auswabhlfenster danach suchen zu missen.

15 MNeues Budget

Datei

Budgetart lzometrie -
045 - TH1234444-0445 -

Hostenart

Short-Call-Code
Leistungsart Stufe 1

Leistungsart

Zustandigkeit Stufe 1

Zustandigkeit

Leistungsart Stufe 2

Zustandigkeit Stufe 2

Bludget Wert 0,00

WaN Zuschlag Yert 0,00 =
Budget Stunden 0,00 =
Wa&Y Zuschlag Stunden 0,00 =
Erloes Yvert 0,00 =

[ Meues Budget erstellen ]

Budgetbezug

Zustandigkeit Stufe 3

(== |[==]

Datei  Extras

a5 Auswahlbaurn: Kostenart jeglic

Suchen

5 140 - Montage

Ahbrechen

[#- {5 100 - Technizche Dienste
5 110 - Materialkosten

141 - Baustellenfibrung

'8 .
5] 142 - Montage-Fohrlsitury

Leistungsart Stufe 3

Sie haben die Mdglichkeit entweder einen Budgetwert in Euro oder Budgetstunden vorzugeben. Uber
das Feld VV-Zuschlag kdnnen Sie den eigentlichen Budgetwert mit einem Zuschlagfaktor versehen.

Funktionsbeschreibung ProjectControlling

© 2018 Runge Computer Solutions GmbH

10



5.2 Budget verwalten

Neben den Budgetdetails (siehe auch Auftragsinformationen bearbeiten) werden hier auch Budget-Ist-
und -Sollwert fur ein einzelnes Budget angezeigt.

Der Fertigstellungsgrad ist hier einzutragen. Entsprechend des eingetragenen Fertigstellungsgrades
werden Istwert und Ergebnis berechnet. Budgetwerte kdnnen hier geéndert werden.

87 Budgets verwalten - X
Datei
Budgetan
Kostenan age gewerd Kostenarnt <<
Short-Cal-Code 102 Detalls »>
Leistungsart Stufe 1 ALelstunguﬂ Stufe 2 Leistungsart Stufe 3
Montage
Leistungsart
Zustandigier Stufe 1 Zustindigkei Stufe 2 Zustindigket Stufe 3
Zustandigker
Budget Sol Ist Ergebnis
Fortschrittsgrad [3%) Fo0.00:2 (Soll minus 1st)
Budget Wert (Kosten) 0,005 0,005 17375005 -17375,00:%
V&V Zuschiag Wert 0,005
Budget Stunden 1120,00:% $60,00'% 426,00 < 134,00:5
V&V Zuschiag Stunden 0,00/5
Ist-Erids: 0,005
Ist-Eridse minus ist-Kosten: 0,005
Speichem Budget wahien Léschen SchieBen

5.3 Budgetubersicht

Die Budgetubersicht zeigt alle im Auftrag vorhandenen Budgets. Mit den am unteren Maskenrand
vorhandenen Schaltflachen kann mit dem Kontext der aktuell markierten Zeile in die entsprechende

Maske verzweigt werden.

r

a5 Budgetauswahl o || B[ ER
Short-Call-Code Faoztenart Kostenartbez Yorgang TwH TLM i
Schluzzelmontage-141 1 141 Baustellenfubrung | TH1234444-084 Musterauftrag | 01 Revisionsarbeiten Anlagel I
20141 141 Baustellenfihrung | 20 Musterauftrag | 03 Revizionzarbeiten Anlagez
Ra0ZE005-141 14 Baustellenfulrung | RADZZ00S Musterauftrag | 03 Revisionsarbeiten AnlageZ
BBG-141 141 Baustellenfihrung | BEG mit T tusterauftrag | 04 Laufender Betrieb Anlage? || =

3 BF-141 14 Baustellenfihrung | 001 - TH1234444-001 852 | Musterauftrag | 08 Reparatur Anlage3
Aufmabe-141 14 Baustellenfihrung | Aufmalie Musterauftrag | 06 Reparatur Anlagel
Fehlzeiten-141 141 Baustellenfubrung | Fehlzeiten/Uilaub/Feietag | Musterauftrag | 08 Reparatur Anlage3
tech.-141 14 Baustellenfiihrung | Mech.Priifer Black B Mugterauftrag | 07 "Wartung Anlage3 i

< | 1 | 3

[ »Budget-Details ] [ rlat-Kosten ] [ »lat-Stunden [Perzonal) ] [ »lat-Stunden [S achmittel] ] [ Mewes Budaget
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6. Erfassung von Ist-Werten

6.1 Ist-Kosten

Die Maske dient zur Erfassung von Ist-kosten aus beliebigen Rechnungen. Uber die Schaltflache
“Budget auswahlen® kann ein anderes Budget gewahlt werden. Wenn in einer Struktur des
PipeBuilders gearbeitet wird, kann auch die Rechnung zu einer Bestellung erfasst werden. Die
Schaltflache “Istkosten efassen” erzeugt den Buchungssatz.

ol Erfassung von Ist-Kosten (Karmrmission: 01) IENIERER

Datei

Hostenart Leistungsat-Stute 1 Zustindigkeit-Stufe 1 Teilvorhaken

141 - Baustellenflihring, Mortage-Rohletung Montage Musterauttrag

Short-Call-Code Leistungsat-Stufe 2 Zustandigkeit-Stufe 2 Teillzistung

Schlldsselmontage-141 0 Revizionsarbeten Anlage!

Budget auswahlen Leistungsat-Stufe 3 Zustandigket-Stufe 3 |zomettie
084 - TH1234444-034 - Budget-Details

Firmen-Code 30003 - Kostenbeleghr 45697333

oder

Lieterant Testfirmals - Datum 14042018 -

Buchungsgegenstand  Krankosten Bestelnummer -

Bemerkung Bestellpozition -

Betrag-hetio 156000 -2

Ist-Kosten erfazsen
B (] ooE Fitter-won  Fitter-his
Betrag-Brutto 1580,00 % vorhandene |st-Kosten mit dem ausgewdhiten Budget: 14042018« 14042018
Lieferant Firmen-Code Datum Kostenbeleghr Buchungsegenstand Besthr BestPos Betrag-Metto VaN-Zuschlag Betrag-Brutta Betmerkung

3 30003 14.04 2015 45697333 Krankosten 1.580,00 0,00 1.580,00

6.2 Ist-Stunden Personal (Stundenzettel)
Diese Maske dient zum Anlegen und Bearbeiten von Stundenzettel. In der Eingabemaske fir den Tag
kénnen Zuschlage tber die Verzweigung der Schaltflaiche Z erfasst werden.

5! Erfassung von Ist-Stunden fir Personal (Kormmission: 06) [ =[]
Datei  Bearbeiten  Ansicht
dbo
Personainumimet Beschaftigung
123456 Glidher
Mame “orname nut ausgewahite Personen anzeigen
Mustermanns Michael E]
AuftrBez Projiir Budgetart Budgethezug organgshl Kostenart AP Jahr AP bonat AuftrBer Projhir B
» P-123-367  lsometrie 001 - TH1 234444-001#352 001 - TH1234444-001 141 - Baustelenfihrung » Musterauftrag  P-123-567  Isor
4| 1 + 2018 1 Musterauitrag  P-123-567  lsor
Bemetkungen zum Stundenzettel
Abrechnungsperiode 02201 8 2 N =
ol Eingabe Tag [=]
Projektrummer ader KST 06
] Fr, 16.02 2018
PLI-Baustele
B . Anreisestunden 00.00
Landerschlliszel [ - ]
| < | Arbeitsheginn 0700 3
Léschen “erschieben Kopieren Meu
[ ] [ ] [ B ] [ ] Arbeitzstunden 05.00
Abreisestunden 00.00
1 2..5 6 7 8 9..12131415 16..19 20 2 >3
Abwesenhetsstunden  00.00
Anreisestundsn Apwesenhetsschiiizsel ECion)
Arbettsheginn 07:00 0F: 00 07: B0 07:00 0F: B0 D7: B0 OF: OB 07: 0B OF: OO 070 OF: B0 D7: B OF: OB O7: BB O7: B0 :]
Arbetzstunden [G.00 D500 0500 0500 0900 11.00 0G.00 6500 0500 [5.00 [9.00 0900 0900 0SB0 DS.GO Abwesend ab 0000 111.00
Abreisestunden DD, BD
[ ox ][ sebrschen |
Ahwesenheitsstd DD.0D
Abwesenheitsschl
Lischen 16 2 TH
()
7 |—
Summe Stunden .00 b5.00 D500 02.00 04.00 11.00 D2.00 OS.00 0S.00 02.00 02.00 03.060 D9.00 OS.DE 0S.00 113,00
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6.3 Ist-Stunden Personal
Uber diese Maske kénnen die Personalstunden tabellarisch erfasst werden.
Uber die Schaltflache “Budget auswahlen“ kann in ein anderes Budget gewechselt werden
Stellen Sie das Datum ein

Wabhlen Sie die entsprechende Person (Sie haben die Méglichkeit die Auswahl auf fir dieses

Projekt geplante Personen bzw. auf selektierte Personen zu beschréanken)
Erfassen Sie Anwesenheits- und/ oder Abwesenheitszeiten fur diesen Tag

Geben Sie in der oberen rechten Tabelle Zuschlage ein (Wahlen Sie dazu die entsprechende

Lohnart aus)

Datei  Verfligbarkeit  Stunden

Kostenart Leistungsart-Stufe 1
Montagz-Rohrletung

Leistungsart-Stufe 2

141 - Baustellenfuhrung
Short-Call-Code
Schilsseimontace-141

Biget auswhlen Leistungsart-Stufe 3

Zustandigkeit-Stufe 1
Mortage
Zustandigkeit-Stufe 2

Zustandigkeit-Stufe 3

Teilvorhaben

Musterauftrag

Teilleistung

01 Revisionsarbeten Anlagel
Isometrie

084 - TH1234444-084 -

=Budget-Details

=Lohnart=

s [7]
—

Zuschlag
[%]

Stunden

o004

o I

Ressourcenart Ingienieur § Techniker Anreizestunden 0o oo
Ressourcenid Mustermann, Harald - | Ingeri Arbeitsheginn 0700
Perzonal- ;
P— Arbetsstunden 03.00
Datum 25022018 -
Abreisestunden 00.00
Einzatz als
Abwvesenheitastunden 00,00
B Abwesenhettzzchilissel
D e T I
Ahweesend akb oo:o0
werrechnungssatz 4500 =
= Ist-Stunden Sncern Anderungsmodus
Wa-Tuschlag [%] 000} o — Fiter-von  Fitter-bis
Ist-Kosten 405,00 = vorhandene |st-Stunden mit dem susgevwahiten Budoet: 25022018 - 28022018 M 4 2 o 3 ‘.::
Reszourcenart Ressourcenid Personsinummer Craturm Arbeitsstunden Verrechnungssatz WEV-Zuschlag lst-Hosten Einzatz als Bemerkung
L= SR T Mustermann, Harald 25022018 09,00 25,00 0,00 225,00
Ingenieur f Techniker  Mustermanni, Harsld 26022018 09,00 25,00 0,00 225,00
Ingenieur / Techniker Mustermanni, Harald 27022015 09,00 25,00 0,00 225,00
Ingenieur [ Techniker Mustermanne, Harald 26022018 09,00 25,00 0,00 22500

6.4 Ist-Stunden Sachmittel
Diese Maske dient zur Erfassung der Aufwendungen von Sachmittel-Ressourcen.
Uber die Schaltfache “Budget auswahlen® besteht die Méglichekit in ein anderes Budget zu

wechseln.

Stellen Sie das Datum ein

Wahlen Sie das entsprechende Sachmittel (Sie haben die Mdéglichkeit die Auswahl auf fir diese

Projekt geplante Sachmittel zu beschréanken)
Erfassen Sie den Aufwand fir diese Sachmittel an diesem Tag
Lassen Sie sich die Verfugbarkeit fir das Sachmittel in einer Kalenderansicht anzeigen
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82 Erfassung won Ist-Stunden for Sachimittel (Karmmission: 01)

Datei  Werfugbarkeit

Hostenart Leistungsat-Stufe 1

141 - Baustellenfihrung Mortage-Rohrletung Mortage

Short-Call-Code Leistungzart-Stufe 2
Schildsselmontage-141

Budget auswahlen

Leistungsart-Stufe 3

Zustandigket-Stufe 1

Zustandigkeit-Stufe 2

Zustandigkeit-Stufe 3

[= ==

Teitvarhaben [ erweiterte Optianen
tusterauttrag

Teilleistung

01 Revisionzarbeiten Anlagel

Isometrie

034 - TH1234444-054 -

=Budget-Details

Ressourcenart Schweilmaschinen - nicht zum Projekt zugeordnete Ressourcen mit anzeigen
A E Auzweahl erfolgt ber

Ressourcenid Schwelimaschine0!, M1 - 42 + [] dis Ressourcanid werfigharket

mit Werwendung im Budget
Datum 16.04.2018 -

Werfugharkeit
Bemerkung mit Yerwendung im Auftrag
Stunden 08.00 werflgbarkeit und “Werwwendung
ket alle Auftricoe
“errechnungssatz 15,00 %
- lst-Stunden erfassen
vavscreg sl | 00/t STy
|st-Kosten 420,001 worhandene [st-Stunden mit dem ausgewahiten Budget: 15042018 ~ 16042018 -
Ressourcenart Ressourcenid Inventarnumimer Seriennummer Dratum Arbetzstunden “etrechnungssatz WE&N-Zuschlag |st-Hosten Bemetku|
» Schweitmaschinedl, hd1 43547346 128433 15.04.2018 0300 15,00 0,00 120,00

Erweiterte Optionen zur Erfassung von Sachmittel-Aufwendungen

erweterte Optionen

Mit Hilfe dieser Option auf der Maske “Ist-
Stunden Sachmittel” besteht die

Schnelleintragung
() Eirtragung auf sinen Tag
@ ‘erteite Eirtragung Ober ginen Zetraum

[] Feiertage ausschlisfen
[] Wochenendtage ausschlisfen

Dratum

15042018 - hiz 22042018 -
Stunden pro Tag 05.00
Bruttokosten pro Tag 150,00 =
Wav-Tuschlag [3%] 0,00
gezamte |at-Kosten 120000 =

Maglichkeit den Ist-Aufwand fir eine
Sachmittel-Ressource fiir einen Zeitraum
in einem Buchungsgang vorzunehmen.
Stellen Sie die gewiinschten Optionen ein
und betétigen Sie die “Erfassung*-
Schaltflache. Falls Feiertage zu
bertcksichtigen sind, ist im Vorfeld der
Feiertagskalender zu pflegen! (siehe
Customizing-Bereich / Feiertagskalender)

Anzahl Tage
81

Erfaszsung ] [

Laschen
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7. Berichte

7.1 Projektstunden

Diese Funktion liefert einen Stundenschein fir eine Abrechnungsperiode mit allen Zuschlagen sowie
Abwesenheiten. Es werden auch die Stunden aus anderen Auftrdgen angezeigt.

Stundennachweis
Runqe Computer Solutions Maonat: 032018 Srmsie e e
GmbH Musterafirag Mus termann4g Thomas
Triftweq 2
06809 Sandersdorf-Brehna Srumates Famosir g s
Fima: RCS P-123-567 00123T Varrichter
summe |1 | 2|34 |5 |e) 7|8 | s |||z a|es]|e|o7|ee|1s|20 |2 zz]|za |24 |25 |z |ar |z |m|an|n

Komm T | Arb=ibemnn TR | 750 e B R e T e e T TE T T[T
53 T B e EI) B E B e EL ) e e ) B E) E e

Summe Sonden: E e #0060 | 800 | 5,00 | &80 B0 | 6,00 [ 750 | 8.0 | 500 ] - I
Tochlan 05020 Fore pry ey g T [ g e e e pr P T
Abwesanheit: F e
Abwesenhsit: G °°°| | o

Bermerkung

(Urterschrifty

Daturm;

7.2 Kostenauswertung

o kostenauswertung E E sl
Datei gfxtras & Aktualisieren E

2:32:% Layout |ﬂ Bitte ein Layout wahlen [ Querformat

: speichern/ || 5| | Ciexports ung_Demo | Drucken |

Auftragsturmmer plﬁden 3 undenvengleich. sk

B ki -

Bem‘: L.‘Eg : |Gespemhene Lﬂynutsl E
eschreibung

Bezeichnung Kostenart Oberschrift Druckliste E

Budgetbezeichnung Eitte erginzen Fostenauswertung T

Ei Froiekh Musterauftrag -
|gene. Tojektrummer e ——— P129FET Kategorien

Ergebnis Kosten komprimieren/

Ergebris Stunden erweitern

Erloes

Fertigstellungsgrad[] [ »Budget-Detailz l [ »lat-Kosten ] [ >lgt-Stunden [Perzanal ] [ »lat-Stunden [Sachmittel] l

[

IOoOEOoOoEOEOEOEE

K.ostenauzwertung

Spaltenuberschriften fur Gruppierungen in

i ’ . B A
Bezeichnung Fostenart Feezn Bereialh =alEn

-] Teillsistung : 01 Revisionsarbeiten Snlage! (2 items) | 230,00 120, 134,50 54,50
—| Bezsichnung Kostenart : Baustellenfiibrung (1 item) [ 800.00] 120,000 18450 64,50
Vorgangenr ¢ 7 SAP-IA-N % Budgetbezeichnung F) Beschreibung 1 W) EAT-Projeld =7 Fertiget ¥ Stundenbudget 7| Sclistunden % letetunden 7| Ergebnie Stunden 57
| oot | | TH1234222-001 | Dokumenistion B | | 150 B00,00| 12000| 184,50 -64,50
£00,00 120000) 164,50 -4, 50
N L R I
‘lorganganr © 7P| SAP-IA-N T Buﬂgsﬂ:ezalchnung 7 Beachreibung 1 7| EAT-Projekt =7 Fertiget 7| Stundenbudget ¥ Sollsiunden 7| lstetunden 7| Ergebnia Stunden 7
| o2 | | TH1224444-002 | Sicherherizvertil | B204-05-05 | | 3000 0.00| 00| 0,00
| Gesamtsumme
[ | 30,00] 0,00] 0.00] 0.00
[Geeamtzumme
830,00 120.00] 184 50| 6450
+| Teillzistung - 02 Lawfender Betrish Anlage] (2 items) 11 406,25 S.M_ﬂ 10462, 75 -2 036 45
+| Teillsictung : 04 Laufendsr Betrisb Anlags2 (2 itoma) [ 5226.00] G500 27, 00] 261.00]
| Teilleistung : 06 Reparatur Anlage3 (2 iems] [ 4 815,50] 3139 50 4049.50] -810,00]
+| Teillziztung : 09 Stllstend Anlzgeh (1 tem) 1466TE ‘I.WB.@ 158675 -119,85
+| Teilletstung - 11 Siillstznd Anlege? (1 item) 18.000.00 O.D—[I| 152,500 -152.50
Gezamizumms
41.554.50] 13.21860]  16.763.00] 354440
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Der Auswertung liegt ein flexibles Data-Grid zu Grunde, dessen Erscheinungsbild Sie nach lhren

Vorstellungen anpassen koénnen.

Die Vorgehensweise:

e Wabhlen Sie die Spalten ab, die Sie nicht benétigen

e Ziehen Sie die Spalten nach denen sie gruppieren wollen mit der Maus in den
Gruppierungsbereich

e Sortieren Sie indem Sie die Spalten anklicken

Filtern Sie nach einer oder mehreren Spalten indem Sie das Filtersymbol im Spaltenkopf der

jeweiligen Spalte benutzen

Andern Sie die Reihenfolge der Felder (Drag&Drop Spalteniiberschrift

Passen Sie das Erscheinungsbild fiir die Druckliste an (Uberschriften)

Falls alles stimmt kénnen Sie das Ergebnis Uber das Dateimen( als Layout abspeichern

Uber die Schaltflache “Druck” kénnen Sie die Liste auf Inren Drucker ausgeben

Uber das Dateimenii kénnen Sie aulRerdem einen Excel-Export durchfiihren

Im Formular Kostenauswertung wird eine Zeile je Budget angezeigt.

7.3 Kostendetails

Im Formular Kostendetails wird eine Zeile je Aufwandsposition angezeigt. Es werden folgende
Aufwandsarten unterschieden:

e Personalaufwand (aus der Ist-Stunden Personal Erfassung)

¢ Sachmittelaufwand (aus der Ist-Stunden Sachmittel Erfassung)

¢ sonstige Kosten (aus der Ist-Kosten Erfassung)

Hinsichtlich Layoutgestaltung gelten sinngemaf die unter Kostenauswertung getroffenen Aussagen.

-

o Kostendetails E@
Datei  Extras i‘b.ﬂ\ktualisieren _}
g LeistungsartZ “ Bitte ein Layout wihlen [ Querfarmat
Leistungeant3 - hamw : ;
ewportsKostendetails nach Lisferant und Monat.zkd -
Ligferant . rsonalkostendetails nach Strukiur und Monat. <kd
[T]  Mabnahmennummer - = - E]
[ Monat
[ Projektnummer Sub (berzchrift Diruckliste E]
[[] Rechnungsnummer Bitte erginzen K ostendstail:
SAPN tusterauftrag
O e i | P-123:567
Stunden E|
[] Teilleistung
[] Teilvorhaben
F] Test [ » lst-Stunden / [st-Kasten
= T_.aun 3k

F.ostendetailz

Ligferant S w8 Stunden BT H
= Lieferant : RCS (1 item] 29,00
Lieferant : Testfirmall [3 items)
Lieferant : Testfirmal3 [1 item)

Gezamtsumme
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7.4 Personalbesetzung

Im Formular Personalbesetzung werden die einem Projekt zugeordneten Personalressourcen per
Stichtag angezeigt. Die Auswertung kann dabei Uber die Personalplanung (siehe Ressourcen im
Projekt) oder tber die verschriebenen Stunden erfolgen. Hinsichtlich Layoutgestaltung / Druck und
Excelexport gelten sinngemalf die in Kostenauswertung getroffenen Festlegungen. Die Einstellungen
fur die Drucklayouts finden sie im Register “Druck®.

i

o=l Personalbesetzung EI@
Datei  Extras _]

Abteilung ~ | Selektion |Dluck|
Anzahl
Ak

Bemerkung Perzonalzuardnung Stichtag

biz - 23.0318 [ERg
() Planung

@ Stunderverschreibung Anzeige Aktualizieren

Firrna

Formelspalte_01

Formelzpalte_02

Formelzpalte_03
Formelzpalte_04
Formelzpalte_05

EO00oO0OoEEEOEO

Mame i

Personalbesetzung

iDrag ) LTI W e D e 1 T _

Perzonalnummer 7 = Mame TR Vomame TR Firma & Bemerkung TR won T biz TH dnzahl ETH
» |DD123T Mustermann4f |Th0mas |F|CS | |01.03.2n1a |30.03.201a | 1

Gezamtsurnme

[ 1
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